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 02.07.2014 года, в рамках Федерального закона  о контрактной системе № 44-ФЗ от 05.04.2013 года, администрацией Птичнинского сельского поселения было принято решение о проведении электронного аукциона на право заключить муниципальный контракт на проведение работ по бурению резервной артезианской скважины, модернизации системы водоподготовки для водоснабжения села Птичник Биробиджанского района Еврейской автономной области. Электронный аукцион состоялся  08.08.2014 года. По итогам электронного аукциона, 01.09.2014 года был заключен муниципальный контракт с победителем электронного аукциона ООО «БУКОВИНА» на проведение работ по бурению резервной артезианской скважины, модернизации системы водоподготовки для водоснабжения села Птичник Биробиджанского района Еврейской автономной области, цена контракта  составила 4 млн. 870 тыс.358,83 рублей (средства областного бюджета-4млн. 320 тыс. рублей). 
В сентябре 2014 года подрядная организация ООО «БУКОВИНА» приступила к бурению резервной скважины, глубина скважины составила 250 метров.  На резервной скважине со слов подрядчиков были установлены обсадные трубы без фильтров до коренных пород, для обеспечения высокого качества воды. Новая резервная скважина не выдает необходимого для нужд поселения  дебета (10 м3/ч.), заужен диаметр труб: (на оголовке скважины приварили сгон на 32 мм, капроновая труба до здания станции очистки 40 мм, а в здании на 25 мм). 
Сроки  проведения монтажных работ по установке нового водоочистного оборудования были просрочены более месяца, многие виды работ переделывались несколько раз.  После начала пуско-наладочных работ нового водоочистного оборудования вода потребителям не доходила в необходимом объеме.  Подрядная организация аргументировала это тем, что глубинный насос слабый, не выдает необходимого давления и что его надо заменить более мощным.  За счет средств администрации были проведены работы по замене глубинного насоса (насос ЭЦВ 6-1-110 заменили на ЭЦВ6-16-140), Далее выяснилось, что данная система водоочистки не доукомплектована  (нет насоса повышающего давления для обратной промывки) из-за чего произошло загрязнение (залегание) фильтрующего материала. Подрядная организация объяснила, что вышеуказанный насос не был включен в смету, хотя техническое задание для конкурсной документации по электронному аукциону  предварительно составляла та же ООО « БУКОВИНА». Тем не менее, для бесперебойного обеспечения  население поселка чистой питьевой водой и запуска новой системы водоочистки, за счет средств администрации был приобретен насос, повышающий давление на сумму 88 тысяч рублей.  
      Несмотря на все принимаемые меры, на данный момент система водоочистки находится в нерабочем состоянии, резьбовые соединения и стыки пайки текут. На все недостатки ООО «БУКОВИНА» неоднократно указывалось.
Население не получает воду соответствующего качества. Это приводит к дополнительным финансовым затратам со  стороны администрации и потребителей услуг водоснабжения. Организацию подвоза питьевой воды администрация Птичнинского сельского поселения  в декабре 2014 года обеспечила, заключив контракты с ООО «Единый Заказчик» и МУП «Водоканал».Дополнительные затраты по подвозу воды составляют более 300 тыс.рублей.
      Муниципальный контракт расторгнут  с ООО « БУКОВИНА» 28.11.2014 года (уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 18.11.2014 года № 1262/01-23), ввиду просрочки выполнения работ более чем на 30 дней. Проведены многочисленные экспертизы с участием различных служб. Администрация считает, что работы по бурению резервной артезианской скважины, модернизации системы водоподготовки для водоснабжения села Птичник не выполнены. Подрядчиком произведен демонтаж оборудования станции обезжелезивания, в связи с 100% изношенностью. Однако оборудование, которое поставил Подрядчик, не функционирует. 
      На территории села Птичник муниципального образования «Птичнинское сельское поселение» объявлен режим чрезвычайной ситуации, связанной с прекращением  питьевого водоснабжения населения на территории села Птичник с 11.00 часов  01.12.2014 года.     
       03.12.2014 года заключен муниципальный контракт на поставку оборудования водоочистки, водоподготовки для водоснабжения  села Птичник Биробиджанского района Еврейской автономной области с монтажом и пусконаладочными работами с ООО «Сигма-Энерго-Технолоджи», цена контракта 3млн. 863тыс. 412 рублей. Поставка оборудования для станции обезжелезивания запланирована на 25.12.2014 года. Незамедлительно  после доставки оборудования, будут начаты пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию системы водоподготовки. Ориентировочный срок окончания работ - январь 2015 года.
      В настоящий момент ведутся судебные разбирательства по данному прецеденту с ООО «БУКОВИНА».
